

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО "УК "Добрый дом"
 Л.Н. Романова
 " 21 " 02 2022 год




График очистки крыш на март 2022г.

п/п	Адрес	Дата проведения работ		Примечание
		1 раз	2 раз	
1	ул. Вагутина д.30	01.03.22	22.03.22	вышка
2	ул. Глинки д.4	01.03.22	22.03.22	вышка
3	ул. Симбирская д.1/60	03.03.22	24.03.22	вышка
4	пр-т Нариманова д.21	03.03.22	24.03.22	с земли
5	пр-т Нариманова д.23	03.03.22	24.03.22	с земли
6	ул. Можайского д.11	07.03.22	25.03.22	с земли
7	ул. Можайского д.13	07.03.22	25.03.22	с земли
8	ул. Карла Маркса д.28/73	09.03.22	28.03.22	альпинисты
9	ул. Карла Маркса д.26/16	11.03.22	30.03.22	альпинисты
10	пр-т Нариманова д.5	11.03.22	30.03.22	альпинисты
11	ул. Красноармейская д.6	14.03.22	31.03.22	альпинисты

Внеплановая очистка крыш в зависимости от погодных условий

Составил: Айсина А.В.
 27-26-05





УТВЕРЖДАЮ
ООО "ФертКом"
А.А. Биханушкин
2022 год

График очистки крыш на март 2022г.

п/п	Адрес	Дата проведения работ		Примечание
		1 раз	2 раз	
1	ул. Гагарина д.28	02.03.22	21.03.22	альпинисты
2	ул. Симбирская д.49	10.03.22	24.03.22	альпинисты
3	пр-кт Нариманова д.39	10.03.22	28.03.22	вышка
4	пр-кт Нарманова д.41	10.03.22	28.03.22	вышка

Внеплановая очистка крыш в зависимости от погодных условий

Составил: Айсина А.В.
27-26-05 