



План мероприятий по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2022-2023 годов

Адрес	Вид работ	Ед.	Объем	Стоимость	Срок Начало работ (число, месяц)	Окончание работ (число, месяц)	Ответственный	Ответственное лицо	Наименование УК
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 пер. Винновский, 2	Промывка системы ц.о.	дом	1	25	09.08.2022	09.08.2022	Рожков А.Г.	Едифанов И.А.	ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
1 пер. Винновский, 2	Опрессовка системы ц.о.	дом	1	27	10.08.2022	10.08.2022	Рожков А.Г.	Едифанов И.А.	ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
1 пер. Винновский, 2	Оформление паспорта готовности	дом	1		01.09.2022	15.09.2022	Рожков А.Г.	Едифанов И.А.	ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
1 пер. Винновский, 4	Промывка системы ц.о.	дом	1	25	10.08.2022	10.08.2022	Рожков А.Г.	Едифанов И.А.	ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
1 пер. Винновский, 4	Опрессовка системы ц.о.	дом	1	27	11.08.2022	11.08.2022	Рожков А.Г.	Едифанов И.А.	ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
1 пер. Винновский, 4	Оформление паспорта готовности	дом	1		01.09.2022	15.09.2022	Рожков А.Г.	Едифанов И.А.	ООО "Обслуживающая компания" (Железнодорожный район)
1 пер. Винновский, 6	Ремонт системы ц.о.	дом	1	2	20.05.2022	25.05.2022	Павленко А.В	Павленко А.В	ООО УК "Дома Города"
1 пер. Винновский, 6	Промывка системы ц.о.	дом	1	2	07.06.2022	29.06.2022	Павленко А.В	Павленко А.В	ООО УК "Дома Города"
1 пер. Винновский, 6	Опрессовка системы ц.о.	дом	1	4	10.06.2022	29.06.2022	Павленко А.В	Павленко А.В	ООО УК "Дома Города"
1 пер. Винновский, 6	Ремонт elevatorных узлов	шт.	1	1	20.05.2022	20.06.2022	Павленко А.В	Павленко А.В	ООО УК "Дома Города"
1 пер. Винновский, 6	Ремонт ХВС, ГВС, канализации	дом	1	2	21.05.2022	19.06.2022	Павленко А.В	Павленко А.В	ООО УК "Дома Города"
1 пер. Винновский, 6	Ремонт теплоизоляции	дом	1	1	14.05.2022	20.06.2022	Павленко А.В	Павленко А.В	ООО УК "Дома Города"
1 пер. Винновский, 6	Ремонт электропроводки	м.п.	4	3	20.05.2022	15.06.2022	Павленко А.В	Павленко А.В	ООО УК "Дома Города"
1 пер. Винновский, 6	Ремонт кровли	м2	10	10	21.05.2022	20.06.2022	Павленко А.В	Павленко А.В	ООО УК "Дома Города"
1 пер. Винновский, 6	Оформление паспорта готовности	дом	1		01.09.2022	15.09.2022	Павленко А.В	Павленко А.В	ООО УК "Дома Города"
1 пер. Винновский, 8	Оформление паспорта готовности	дом	1		01.09.2022	15.09.2022	Никитина И.В.	Никитина И.В.	ООО "ЭкоДом"
1 пер. Маяковского, 1	Ремонт системы ц.о.	дом	1	2	25.05.2022	27.05.2022	Павленко А.В	Павленко А.В	ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 1	Промывка системы ц.о.	дом	1	2	10.06.2022	20.06.2022	Павленко А.В	Павленко А.В	ООО УК "Центральная"
1 пер. Маяковского, 1	Опрессовка системы ц.о.	дом	1	4	13.06.2022	29.06.2022	Павленко А.В	Павленко А.В	ООО УК "Центральная"