

«Согласовано»

«Утверждаю»

ИО начальника Управления ЖКХ
администрации
г.Ульяновска

А.С.Андреев
2022г

УМУП «Городская теплосеть»

С.Н.Тарасов
2022г

График запуска котельных и проведения пробных топок
УМУП «Городская теплосеть»
в отопительном сезоне 2022/2023г.г.

№№	Наименование котельной	Режим работы	Соц.объекты					1день	2день	По факт темп. Н.В.		Продолжител ьность запуска готовых объектов
			Ж/д	Шк	леч.уч	Д/с	клубы			1де нь	2де нь	
1	11 кв	постоян.	27	1	3	1			х			в течение 5дн.
2	260 кв		9							х		в течение 3дн.
3	267 кв	постоян.	20			1			х			в течение 4дн.
4	273 кв		23			1			х			в течение 4дн.
5	279 кв		29	1					х			в течение 5дн.
6	280 кв	постоян.	27	1		2		х				в течение 5дн.
7	298 кв		68	1	2				х			в течение 5дн.
8	304 кв	постоян.	16								х	в течение 4дн.
9	324-1 кв		14			1			х			в течение 4дн.
10	324-2 кв		47	1		1			х			в течение 5дн.
11	337-1 кв,		19	1		2		х				в течение 4дн.
12	ГПО	постоян.	24			2		х				в течение 4дн.
13	ДИБ	постоян.	2	1	1			х				в течение 2дн.
14	ИУЗУ		2							х		в течение 3дн.
15	Ленина 38		8							х		в течение 4дн.
16	ДЭП-148		3								х	в течение 2дн.
17	УНИПТИМАШ	постоян.	2							х		в течение 2дн.
18	УПИ		13							х		в течение 4дн.
19	Училище связи	постоян.	5							х		в течение 4дн.
20	Школа №32			1				х				в течение 2дн.
21	Агропром	постоян.	3								х	в течение 3дн.
22	Карамзина (Низ)	постоян.	15		1			х				в течение 4дн.
23	Карамзина (верх)	постоян.	1		1			х				в течение 2дн.
24	Облбольница	постоян.	1		1			х				в течение 2дн.
25	Облвоенкомат	постоян.	3	1	1	1			х			в течение 4дн.
26	ЮРК	постоян.	111	5	5	9		х				в течение 5дн.
27	Заволжье 4		46	3		4			х			в течение 5дн.
28	Заволжье 5	постоян.	0		7	7		х				в течение 5дн.
29	Электромаш		18							х		в течение 5дн.
30	МО 92		26		1		1		х			в течение 5дн.
31	МО-121	постоян.	75								х	в течение 5дн.
32	Поливно		14							х		в течение 4дн.
33	Ланшевска		20		1	1			х			в течение 4дн.
34	Карлинское		26		1		1		х			в течение 5дн.
35	Отрада		5	1		1	1		х			в течение 2дн.
36	Баратаевка		22	2	1	1			х			в течение 4дн.
37	Плодовое		20	1					х			в течение 4дн.
38	Кадьяна		9							х		в течение 2дн.
39	Шевченко		1								х	в течение 2дн.
40	Школа 55	постоян.	6	1				х				в течение 4дн.
41	Арсенал		30							х		в течение 5дн.
42	«Моторный завод»		223	4	7	11	8		х			в течение 5дн.
43	Пригородный			1		1	1	х				в течение 2дн.
44	Запад 1					1		х				в течение 2дн.
45	Патронный завод	постоян.	168	5/3	5/2	5/4		х				в течение 5дн.
46	Панорамная		4						х			в течение 1дн.
								14	17	10	5	
	Итого 1-й день											
	Итого 2-й день											

Примечание: