

**Краткосрочный план реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории муниципального
образования «город Ульяновск», на 2024-2026 годы**

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей				Планируемый срок завершения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей	
			всего	в том числе по источникам финансирования				
				средства Государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	средства областного бюджета Ульяновской области	средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск»		средства собственников помещений в многоквартирном доме
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальное образование «город Ульяновск» 2024 год								
1.	г. Ульяновск, бульвар Пластова, д. 4	ремонт фасада	7 295 252,40	0	0	0	7 295 252,40	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	156 118,40	0	0	0	156 118,40	IV квартал 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 65	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы водоотведения	80 080,00	0	0	0	80 080,00	IV квартал 2024 года
		ремонт системы водоотведения	1 456 000,00	0	0	0	1 456 000,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы водоотведения	31 158,40	0	0	0	31 158,40	IV квартал 2024 года
3.	г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 25	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	128 150,00	0	0	0	128 150,00	IV квартал 2024 года
		ремонт крыши	2 330 000,00	0	0	0	2 330 000,00	IV квартал 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	49 862,00	0	0	0	49 862,00	IV квартал 2024 года
4.	г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 12	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	192 225,00	0	0	0	192 225,00	IV квартал 2024 года
		ремонт крыши	3 495 000,00	0	0	0	3 495 000,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	74 793,00	0	0	0	74 793,00	IV квартал 2024 года
5.	г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 13	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	367 455,00	0	0	0	367 455,00	IV квартал 2024 года
		ремонт системы электроснабжения	6 681 000,00	0	0	0	6 681 000,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	142 973,40	0	0	0	142 973,40	IV квартал 2024 года
6.	г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 15	разработка проектно-сметной документации по замене лифтового оборудования	740 126,20	0	0	0	740 126,20	IV квартал 2024 года
		замена лифтового оборудования	13 456 840,00	0	0	0	13 456 840,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта замены лифтового оборудования	287 976,38	0	0	0	287 976,38	IV квартал 2024 года
7.	г. Ульяновск, пр-кт 50-летия ВЛКСМ, д. 10	ремонт крыши	3 394 100,00	0	0	0	3 394 100,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	72 633,74	0	0	0	72 633,74	IV квартал 2024 года
8.	г. Ульяновск, пр-кт Гая, д. 67А	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	259 631,90	0	0	0	259 631,90	IV квартал 2024 года
		ремонт крыши	4 720 580,00	0	0	0	4 720 580,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	101 020,41	0	0	0	101 020,41	IV квартал 2024 года
9.	г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, д. 67/2	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы теплоснабжения	343 398,00	0	0	0	343 398,00	IV квартал 2024 года
		ремонт системы теплоснабжения	6 243 600,00	0	0	0	6 243 600,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы теплоснабжения	133 613,04	0	0	0	133 613,04	IV квартал 2024 года
10.	г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, д. 92	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	230 415,90	0	0	0	230 415,90	IV квартал 2024 года
		ремонт фасада	4 189 380,00	0	0	0	4 189 380,00	IV квартал 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	89 652,73	0	0	0	89 652,73	IV квартал 2024 года
11.	г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, д. 96	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы теплоснабжения	314 116,00	0	0	0	314 116,00	IV квартал 2024 года
ремонт системы теплоснабжения		5 711 200,00	0	0	0	5 711 200,00	IV квартал 2024 года	
строительный контроль при проведении капитального ремонта системы теплоснабжения		122 219,68	0	0	0	122 219,68	IV квартал 2024 года	
12.	г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 13	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	187 099,00	0	0	0	187 099,00	IV квартал 2024 года
ремонт крыши		3 401 800,00	0	0	0	3 401 800,00	IV квартал 2024 года	
строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши		72 798,52	0	0	0	72 798,52	IV квартал 2024 года	
13.	г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Советская, д. 14	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	369 380,00	0	0	0	369 380,00	IV квартал 2024 года
ремонт крыши		6 716 000,00	0	0	0	6 716 000,00	IV квартал 2024 года	
строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши		143 722,40	0	0	0	143 722,40	IV квартал 2024 года	
14.	г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 5	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	527 978,00	0	0	0	527 978,00	IV квартал 2024 года
ремонт крыши		9 599 600,00	0	0	0	9 599 600,00	IV квартал 2024 года	
строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши		205 431,44	0	0	0	205 431,44	IV квартал 2024 года	
15.	г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 88	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	139 777,00	0	0	0	139 777,00	IV квартал 2024 года
ремонт системы электроснабжения		2 541 400,00	0	0	0	2 541 400,00	IV квартал 2024 года	
строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения		54 385,96	0	0	0	54 385,96	IV квартал 2024 года	
16.	г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 33	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	310 103,20	0	0	0	310 103,20	IV квартал 2024 года
ремонт фасада		5 638 240,00	0	0	0	5 638 240,00	IV квартал 2024 года	
строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада		120 658,34	0	0	0	120 658,34	IV квартал 2024 года	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	г. Ульяновск, пер. Аношина, д. 8	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	306 900,00	0	0	0	306 900,00	IV квартал 2024 года
		ремонт фасада	5 580 000,00	0	0	0	5 580 000,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	119 412,00	0	0	0	119 412,00	IV квартал 2024 года
18.	г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 1	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	303 600,00	0	0	0	303 600,00	IV квартал 2024 года
		ремонт крыши	5 520 000,00	0	0	0	5 520 000,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	118 128,00	0	0	0	118 128,00	IV квартал 2024 года
19.	г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 16	разработка проектно-сметной документации на ремонт фундамента	331 425,33	0	0	0	331 425,33	IV квартал 2024 года
		ремонт фундамента	6 025 915,00	0	0	0	6 025 915,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фундамента	128 954,58	0	0	0	128 954,58	IV квартал 2024 года
20.	г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	178 836,89	0	0	0	178 836,89	IV квартал 2024 года
		ремонт системы электроснабжения	3 251 579,82	0	0	0	3 251 579,82	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	69 583,81	0	0	0	69 583,81	IV квартал 2024 года
21.	г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 3	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	440 220,00	0	0	0	440 220,00	IV квартал 2024 года
		ремонт крыши	8 004 000,00	0	0	0	8 004 000,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	171 285,60	0	0	0	171 285,60	IV квартал 2024 года
22.	г. Ульяновск, ул. Горького, д. 2А/4	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	346 104,00	0	0	0	346 104,00	IV квартал 2024 года
		ремонт крыши	6 292 800,00	0	0	0	6 292 800,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	134 665,92	0	0	0	134 665,92	IV квартал 2024 года
23.	г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 35	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	343 160,07	0	0	0	343 160,07	IV квартал 2024 года
		ремонт крыши	6 239 274,00	0	0	0	6 239 274,00	IV квартал 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	133 520,46	0	0	0	133 520,46	IV квартал 2024 года
24.	г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	89 342,00	0	0	0	89 342,00	IV квартал 2024 года
		ремонт системы электроснабжения	1 624 400,00	0	0	0	1 624 400,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	34 762,16	0	0	0	34 762,16	IV квартал 2024 года
25.	г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, д. 18	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	243 485,00	0	0	0	243 485,00	IV квартал 2024 года
		ремонт крыши	4 427 000,00	0	0	0	4 427 000,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	94 737,80	0	0	0	94 737,80	IV квартал 2024 года
26.	г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 4	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	359 052,54	0	0	0	359 052,54	IV квартал 2024 года
		ремонт крыши	6 528 228,00	0	0	0	6 528 228,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	139 704,08	0	0	0	139 704,08	IV квартал 2024 года
27.	г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 27	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	379 703,50	0	0	0	379 703,50	IV квартал 2024 года
		ремонт системы электроснабжения	6 903 700,00	0	0	0	6 903 700,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	147 739,18	0	0	0	147 739,18	IV квартал 2024 года
28.	г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 140	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	285 384,00	0	0	0	285 384,00	IV квартал 2024 года
		ремонт крыши	5 188 800,00	0	0	0	5 188 800,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	111 040,32	0	0	0	111 040,32	IV квартал 2024 года
29.	г. Ульяновск, ул. Марата, д. 6	разработка проектно-сметной документации по замене лифтового оборудования	185 031,55	0	0	0	185 031,55	IV квартал 2024 года
		замена лифтового оборудования	3 364 210,00	0	0	0	3 364 210,00	IV квартал 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		строительный контроль при проведении замены лифтового оборудования	71 994,09	0	0	0	71 994,09	IV квартал 2024 года
30.	г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 19	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	284 493,00	0	0	0	284 493,00	IV квартал 2024 года
		ремонт крыши	5 172 600,00	0	0	0	5 172 600,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	110 693,64	0	0	0	110 693,64	IV квартал 2024 года
31.	г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 15	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	502 345,44	0	0	0	502 345,44	IV квартал 2024 года
		ремонт крыши	9 133 553,40	0	0	0	9 133 553,40	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	195 458,04	0	0	0	195 458,04	IV квартал 2024 года
32.	г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 4	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	242 757,90	0	0	0	242 757,90	IV квартал 2024 года
		ремонт фасада	4 413 780,00	0	0	0	4 413 780,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	94 454,89	0	0	0	94 454,89	IV квартал 2024 года
33.	г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 35	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	194 788,00	0	0	0	194 788,00	IV квартал 2024 года
		ремонт крыши	3 541 600,00	0	0	0	3 541 600,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	75 790,24	0	0	0	75 790,24	IV квартал 2024 года
34.	г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 3	разработка проектно-сметной документации на ремонт фундамента	474 108,25	0	0	0	474 108,25	IV квартал 2024 года
		ремонт фундамента	8 620 150,00	0	0	0	8 620 150,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фундамента	184 471,21	0	0	0	184 471,21	IV квартал 2024 года
35.	г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 67	ремонт фундамента	5 405 910,00	0	0	0	5 405 910,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фундамента	115 686,47	0	0	0	115 686,47	IV квартал 2024 года
36.	г. Ульяновск, ул. Толбухина, д. 41/24	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	266 757,04	0	0	0	266 757,04	IV квартал 2024 года
		ремонт крыши	4 850 128,00	0	0	0	4 850 128,00	IV квартал 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	103 792,74	0	0	0	103 792,74	IV квартал 2024 года
37.	г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 7	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	265 270,50	0	0	0	265 270,50	IV квартал 2024 года
		ремонт крыши	4 823 100,00	0	0	0	4 823 100,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	103 214,34	0	0	0	103 214,34	IV квартал 2024 года
38.	г. Ульяновск, ул. Державина, д. 7	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	83 578,00	0	0	0	83 578,00	IV квартал 2024 года
		ремонт фасада	1 519 600,00	0	0	0	1 519 600,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	32 519,44	0	0	0	32 519,44	IV квартал 2024 года
39.	г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30	ремонт системы теплоснабжения	10 023 200,00	0	0	0	10 023 200,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы теплоснабжения	214 496,48	0	0	0	214 496,48	IV квартал 2024 года
40.	г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 2	ремонт системы теплоснабжения	8 989 200,00	0	0	0	8 989 200,00	IV квартал 2024 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы теплоснабжения	192 368,88	0	0	0	192 368,88	IV квартал 2024 года
Муниципальное образование «город Ульяновск» 2025 год								
1.	г. Ульяновск, 40-летия Октября, д. 9	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	180 840,00	0	0	0	180 840,00	IV квартал 2025 года
		ремонт системы электроснабжения	3 288 000,00	0	0	0	3 288 000,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	70 363,20	0	0	0	70 363,20	IV квартал 2025 года
2.	г. Ульяновск, Западный бульвар, д. 24	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	368 253,60	0	0	0	368 253,60	IV квартал 2025 года
		ремонт крыши	6 695 520,00	0	0	0	6 695 520,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	143284,13	0	0	0	143284,13	IV квартал 2025 года
3.	г. Ульяновск, Западный бульвар, д. 28	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы холодного водоснабжения	124 082,48	0	0	0	124 082,48	IV квартал 2025 года
		ремонт системы холодного водоснабжения	2 256 045,00	0	0	0	2 256 045,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы холодного водоснабжения	48 279,36	0	0	0	48 279,36	IV квартал 2025 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		разработка проектно-сметной документации на ремонт системы водоотведения	213 928,00	0	0	0	213 928,00	IV квартал 2025 года
		ремонт системы водоотведения	3 889 600,00	0	0	0	3 889 600,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы водоотведения	83 237,44	0	0	0	83 237,44	IV квартал 2025 года
4.	г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 21	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	407 407,00	0	0	0	407 407,00	IV квартал 2025 года
		ремонт крыши	7 407 400,00	0	0	0	7 407 400,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	158 518,36	0	0	0	158 518,36	IV квартал 2025 года
5.	г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 33	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	230 555,60	0	0	0	230 555,60	IV квартал 2025 года
		ремонт крыши	4 191 920,00	0	0	0	4 191 920,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	89 707,09	0	0	0	89 707,09	IV квартал 2025 года
6.	г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 65	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	336 739,15	0	0	0	336 739,15	IV квартал 2025 года
		ремонт фасада	6 122 530,00	0	0	0	6 122 530,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	131 022,14	0	0	0	131 022,14	IV квартал 2025 года
7.	г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 3	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	404 761,50	0	0	0	404 761,50	IV квартал 2025 года
		ремонт крыши	7 359 300,00	0	0	0	7 359 300,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	157 489,02	0	0	0	157 489,02	IV квартал 2025 года
8.	г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 29	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	133 126,40	0	0	0	133 126,40	IV квартал 2025 года
		ремонт крыши	2 420 480,00	0	0	0	2 420 480,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	51 798,27	0	0	0	51 798,27	IV квартал 2025 года
9.	г. Ульяновск, пр-кт Гая, д. 23Б	разработка проектно-сметной документации на ремонт инженерной системы теплоснабжения с учётом узла управления и регулирования потребления тепловой энергии	537 386,30	0	0	0	537 386,30	IV квартал 2025 года
		ремонт системы теплоснабжения с учётом узла управления и регулирования потребления тепловой энергии	9 770 660,00	0	0	0	9 770 660,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы теплоснабжения с учётом узла управления и регулирования потребления тепловой энергии	209 092,12	0	0	0	209 092,12	IV квартал 2025 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		узла управления и регулирования потребления тепловой энергии						
10.	г. Ульяновск, пр-кт Гая, д. 53	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	229 817,50	0	0	0	229 817,50	IV квартал 2025 года
		ремонт системы электроснабжения	4 178 500,00	0	0	0	4 178 500,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	89 419,90	0	0	0	89 419,90	IV квартал 2025 года
11.	г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, д. 31/2	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	142 260,80	0	0	0	142 260,80	IV квартал 2025 года
		ремонт системы электроснабжения	2 586 560,00	0	0	0	2 586 560,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	55 352,38	0	0	0	55 352,38	IV квартал 2025 года
12.	г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, д. 10	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	140 614,76	0	0	0	140 614,76	IV квартал 2025 года
		ремонт крыши	2 556 632,00	0	0	0	2 556 632,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	54 711,92	0	0	0	54 711,92	IV квартал 2025 года
13.	г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Герасимова, д. 20	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	120 560,00	0	0	0	120 560,00	IV квартал 2025 года
		ремонт фасада	2 192 000,00	0	0	0	2 192 000,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	46 908,80	0	0	0	46 908,80	IV квартал 2025 года
14.	г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 1	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	528 435,60	0	0	0	528 435,60	IV квартал 2025 года
		ремонт крыши	9 607 920,00	0	0	0	9 607 920,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	205 609,49	0	0	0	205 609,49	IV квартал 2025 года
15.	г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 29	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	77 761,20	0	0	0	77 761,20	IV квартал 2025 года
		ремонт системы электроснабжения	1 413 840,00	0	0	0	1 413 840,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	30 256,18	0	0	0	30 256,18	IV квартал 2025 года
16.	г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 31	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	385 184,80	0	0	0	385 184,80	IV квартал 2025 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ремонт крыши	7 003 360,00	0	0	0	7 003 360,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	149 871,90	0	0	0	149 871,90	IV квартал 2025 года
17.	г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 13	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	135 630,00	0	0	0	135 630,00	IV квартал 2025 года
		ремонт системы электроснабжения	2 466 000,00	0	0	0	2 466 000,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	52 772,00	0	0	0	52 772,00	IV квартал 2025 года
18.	г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 7	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	552 904,00	0	0	0	552 904,00	IV квартал 2025 года
		ремонт крыши	10 052 800,00	0	0	0	10 052 800,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	215 129,92	0	0	0	215 129,92	IV квартал 2025 года
19.	г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 5/34	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы теплоснабжения	456 665,00	0	0	0	456 665,00	IV квартал 2025 года
		ремонт системы теплоснабжения	8 303 000,00	0	0	0	8 303 000,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы теплоснабжения	177 684,20	0	0	0	177 684,20	IV квартал 2025 года
20.	г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 10	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы теплоснабжения	430 859,00	0	0	0	430 859,00	IV квартал 2025 года
		ремонт системы теплоснабжения	7 833 800,00	0	0	0	7 833 800,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы теплоснабжения	167 643,32	0	0	0	167 643,32	IV квартал 2025 года
		разработка проектно-сметной документации на ремонт системы горячего водоснабжения	39 259,00	0	0	0	39 259,00	IV квартал 2025 года
		ремонт системы горячего водоснабжения	713 800,00	0	0	0	713 800,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы горячего водоснабжения	15 275,32	0	0	0	15 275,32	IV квартал 2025 года
21.	г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 1	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	75 350,00	0	0	0	75 350,00	IV квартал 2025 года
		ремонт системы электроснабжения	1 370 000,00	0	0	0	1 370 000,00	IV квартал 2025 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	29 318,00	0	0	0	29 318,00	IV квартал 2025 года
22.	г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 37	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	204 198,50	0	0	0	204 198,50	IV квартал 2025 года
		ремонт системы электроснабжения	3 712 700,00	0	0	0	3 712 700,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	79 451,78	0	0	0	79 451,78	IV квартал 2025 года
23.	г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38	ремонт системы электроснабжения	8 740 174,00	0	0	0	8 740 174,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	187 039,72	0	0	0	187 039,72	IV квартал 2025 года
24.	г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 45	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	527 299,30	0	0	0	527 299,30	IV квартал 2025 года
		ремонт фасада	9 587 260,00	0	0	0	9 587 260,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	205 167,36	0	0	0	205 167,36	IV квартал 2025 года
25.	г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 23	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы теплоснабжения	726 110,00	0	0	0	726 110,00	IV квартал 2025 года
		ремонт системы теплоснабжения	13 202 000,00	0	0	0	13 202 000,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы теплоснабжения	282 522,80	0	0	0	282 522,80	IV квартал 2025 года
26.	г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	563 371,60	0	0	0	563 371,60	IV квартал 2025 года
		ремонт крыши	10 243 120,00	0	0	0	10 243 120,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	219 202,77	0	0	0	219 202,77	IV квартал 2025 года
27.	г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 12	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	329 279 ,50	0	0	0	329 279 ,50	IV квартал 2025 года
		ремонт фасада	5 986 900,00	0	0	0	5 986 900,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	128 119,66	0	0	0	128 119,66	IV квартал 2025 года
28.	г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 14	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	260 079,60	0	0	0	260 079,60	IV квартал 2025 года
		ремонт крыши	4 728 720,00	0	0	0	4 728 720,00	IV квартал 2025 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	101 194,61	0	0	0	101 194,61	IV квартал 2025 года
29.	г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8а	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	204 820,00	0	0	0	204 820,00	IV квартал 2025 года
		ремонт крыши	3 724 000,00	0	0	0	3 724 000,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	79 693,60	0	0	0	79 693,60	IV квартал 2025 года
30.	г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 20	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы холодного водоснабжения	149 160,00	0	0	0	149 160,00	IV квартал 2025 года
		ремонт системы холодного водоснабжения	2 712 000,00	0	0	0	2 712 000,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы холодного водоснабжения	58 036,80	0	0	0	58 036,80	IV квартал 2025 года
		разработка проектно-сметной документации на ремонт системы водоотведения	155 584,00	0	0	0	155 584,00	IV квартал 2025 года
		ремонт системы водоотведения	2 828 800,00	0	0	0	2 828 800,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы водоотведения	60 536,32	0	0	0	60 536,32	IV квартал 2025 года
31.	г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 4	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	338 321,50	0	0	0	338 321,50	IV квартал 2025 года
		ремонт фасада	6 151 300,00	0	0	0	6 151 300,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	131 637,82	0	0	0	131 637,82	IV квартал 2025 года
32.	г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 19	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	314 661,60	0	0	0	314 661,60	IV квартал 2025 года
		ремонт фасада	5 721 120,00	0	0	0	5 721 120,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	122 431,97	0	0	0	122 431,97	IV квартал 2025 года
33.	г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 15	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	423 467,00	0	0	0	423 467,00	IV квартал 2025 года
		ремонт системы электроснабжения	7 699 400,00	0	0	0	7 699 400,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	164 767,16	0	0	0	164 767,16	IV квартал 2025 года
34.	г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 5а	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	431 587,20	0	0	0	431 587,20	IV квартал 2025 года
		ремонт крыши	7 847 040,00	0	0	0	7 847 040,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	167 926,66	0	0	0	167 926,66	IV квартал 2025 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 37	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	192 711,20	0	0	0	192 711,20	IV квартал 2025 года
		ремонт крыши	3 503 840,00	0	0	0	3 503 840,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	74 982,18	0	0	0	74 982,18	IV квартал 2025 года
36.	г. Ульяновск, ул. Ростовская, д. 8	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	234 391,30	0	0	0	234 391,30	IV квартал 2025 года
		ремонт крыши	4 261 660,00	0	0	0	4 261 660,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	91 199,52	0	0	0	91 199,52	IV квартал 2025 года
37.	г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 7	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	142 260,80	0	0	0	142 260,80	IV квартал 2025 года
		ремонт системы электроснабжения	2 586 560,00	0	0	0	2 586 560,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	55 352,38	0	0	0	55 352,38	IV квартал 2025 года
38.	г. Ульяновск, ул. Стасова, 30	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	200 204,95	0	0	0	200 204,95	IV квартал 2025 года
		ремонт системы электроснабжения	3 640 090,00	0	0	0	3 640 090,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	77 897,93	0	0	0	77 897,93	IV квартал 2025 года
39.	г. Ульяновск, ул. Строителей, 8	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	250 148,80	0	0	0	250 148,80	IV квартал 2025 года
		ремонт крыши	4 548 160,00	0	0	0	4 548 160,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	97 330,62	0	0	0	97 330,62	IV квартал 2025 года
40.	г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 15	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	406 287,20	0	0	0	406 287,20	IV квартал 2025 года
		ремонт фасада	7 387 040,00	0	0	0	7 387 040,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	158 082,66	0	0	0	158 082,66	IV квартал 2025 года
41.	г. Ульяновск, ул. Трудовая, д. 4	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	244 736,80	0	0	0	244 736,80	IV квартал 2025 года
		ремонт фасада	4 449 760,00	0	0	0	4 449 760,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	95 224,86	0	0	0	95 224,86	IV квартал 2025 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 44	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	115 255,36	0	0	0	115 255,36	IV квартал 2025 года
		ремонт фасада	2 095 552,00	0	0	0	2 095 552,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	44 844,81	0	0	0	44 844,81	IV квартал 2025 года
43.	г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	407 162,80	0	0	0	407 162,80	IV квартал 2025 года
		ремонт крыши	7 402 960,00	0	0	0	7 402 960,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	158 423,34	0	0	0	158 423,34	
44.	г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 63	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	620 105,20	0	0	0	620 105,20	IV квартал 2025 года
		ремонт крыши	11 274 640,00	0	0	0	11 274 640,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	241 277,30	0	0	0	241 277,30	IV квартал 2025 года
45.	г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 3	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	308 660,00	0	0	0	308 660,00	IV квартал 2025 года
		ремонт крыши	5 612 000,00	0	0	0	5 612 000,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	120 096,80	0	0	0	120 096,80	IV квартал 2025 года
46.	г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 20	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	162 756,00	0	0	0	162 756,00	IV квартал 2025 года
		ремонт фасада	2 959 200,00	0	0	0	2 959 200,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	63 326,88	0	0	0	63 326,88	IV квартал 2025 года
47.	г. Ульяновск, Западный бульвар, д. 16	ремонт системы теплоснабжения	12 093 210,00	0	0	0	12 093 210,00	IV квартал 2025 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы теплоснабжения	258 794,69	0	0	0	258 794,69	IV квартал 2025 года
Муниципальное образование «город Ульяновск» 2026 год								
1.	г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 28/73	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	561 599,50	0	0	0	561 599,50	IV квартал 2026 года
		ремонт крыши	10 210 900,00	0	0	0	10 210 900,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	218 513,26	0	0	0	218 513,26	IV квартал 2026 года
2.	г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 33	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	416 845,00	0	0	0	416 845,00	IV квартал 2026 года
		ремонт фасада	7 579 000,00	0	0	0	7 579 000,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	162 190,60	0	0	0	162 190,60	IV квартал 2026 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 65	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	172 872,70	0	0	0	172 872,70	IV квартал 2026 года
		ремонт системы электроснабжения	3 143 140,00	0	0	0	3 143 140,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	67 263,20	0	0	0	67 263,20	IV квартал 2026 года
4.	г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, д. 31/2	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы холодного водоснабжения	48 812,50	0	0	0	48 812,50	IV квартал 2026 года
		ремонт системы холодного водоснабжения	887 500,00	0	0	0	887 500,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы холодного водоснабжения	18 992,50	0	0	0	18 992,50	IV квартал 2026 года
		разработка проектно-сметной документации на ремонт системы водоотведения	268 511,10	0	0	0	268 511,10	IV квартал 2026 года
		ремонт системы водоотведения	4 882 020,00	0	0	0	4 882 020,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы водоотведения	104 475,23	0	0	0	104 475,23	IV квартал 2026 года
5.	г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 23	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	121 750,20	0	0	0	121 750,20	IV квартал 2026 года
		ремонт системы электроснабжения	2 213 640,00	0	0	0	2 213 640,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	47 371,90	0	0	0	47 371,90	IV квартал 2026 года
6.	г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 29	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы водоотведения	29 417,30	0	0	0	29 417,30	IV квартал 2026 года
		ремонт системы водоотведения	534 860,00	0	0	0	534 860,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы водоотведения	11 446,00	0	0	0	11 446,00	IV квартал 2026 года
		разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	110 110,00	0	0	0	110 110,00	IV квартал 2026 года
		ремонт фасада	2 002 000,00	0	0	0	2 002 000,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	42 842,80	0	0	0	42 842,80	IV квартал 2026 года
7.	г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 7	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы теплоснабжения	1 139 416,85	0	0	0	1 139 416,85	IV квартал 2026 года
		ремонт системы теплоснабжения	20 716 670,00	0	0	0	20 716 670,00	IV квартал 2026 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы теплоснабжения	443 336,74	0	0	0	443 336,74	IV квартал 2026 года
8.	г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 10	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	275 170,50	0	0	0	275 170,50	IV квартал 2026 года
		ремонт крыши	5 003 100,00	0	0	0	5 003 100,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	107 066,34	0	0	0	107 066,34	IV квартал 2026 года
9.	г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 37	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	393 879,20	0	0	0	393 879,20	IV квартал 2026 года
		ремонт фасада	7 161 440,00	0	0	0	7 161 440,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	153 254,82	0	0	0	153 254,82	IV квартал 2026 года
10.	г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	483 697,50	0	0	0	483 697,50	IV квартал 2026 года
		ремонт системы электроснабжения	8 794 500,00	0	0	0	8 794 500,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	188 202,30	0	0	0	188 202,30	IV квартал 2026 года
11.	г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 16	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы холодного водоснабжения	44 907,50	0	0	0	44 907,50	IV квартал 2026 года
		ремонт системы холодного водоснабжения	816 500,00	0	0	0	816 500,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы холодного водоснабжения	17 473,10	0	0	0	17 473,10	IV квартал 2026 года
		разработка проектно-сметной документации на ремонт системы водоотведения	335 482,40	0	0	0	335 482,40	IV квартал 2026 года
		ремонт системы водоотведения	6 099 680,00	0	0	0	6 099 680,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы водоотведения	130 533,15	0	0	0	130 533,15	IV квартал 2026 года
		разработка проектно-сметной документации на ремонт системы теплоснабжения	356 084,30	0	0	0	356 084,30	IV квартал 2026 года
		ремонт системы теплоснабжения	6 474 260,00	0	0	0	6 474 260,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы теплоснабжения	138 549,16	0	0	0	138 549,16	IV квартал 2026 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 12	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	240 511,70	0	0	0	240 511,70	IV квартал 2026 года
		ремонт системы электроснабжения	4 372 940,00	0	0	0	4 372 940,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	93 580,92	0	0	0	93 580,92	IV квартал 2026 года
13.	г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы холодного водоснабжения	129 938,88	0	0	0	129 938,88	IV квартал 2026 года
		ремонт системы холодного водоснабжения	2 362 525,00	0	0	0	2 362 525,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы холодного водоснабжения	50 558,04	0	0	0	50 558,04	IV квартал 2026 года
		разработка проектно-сметной документации на ремонт системы водоотведения	223 759,25	0	0	0	223 759,25	IV квартал 2026 года
		ремонт системы водоотведения	4 068 350,00	0	0	0	4 068 350,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы водоотведения	87 062,69	0	0	0	87 062,69	IV квартал 2026 года
14.	г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 31	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	264 499,95	0	0	0	264 499,95	IV квартал 2026 года
		ремонт фасада	4 809 090,00	0	0	0	4 809 090,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	102 914,53	0	0	0	102 914,53	IV квартал 2026 года
		разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	171 221,05	0	0	0	171 221,05	IV квартал 2026 года
		ремонт системы электроснабжения	3 113 110,00	0	0	0	3 113 110,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	66 620,55	0	0	0	66 620,55	IV квартал 2026 года
		разработка проектно-сметной документации на ремонт системы холодного водоснабжения	41 490,63	0	0	0	41 490,63	IV квартал 2026 года
		ремонт системы холодного водоснабжения	754 375,00	0	0	0	754 375,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы холодного водоснабжения	16 143,63	0	0	0	16 143,63	IV квартал 2026 года
разработка проектно-сметной документации на ремонт системы горячего водоснабжения	53 088,75	0	0	0	53 088,75	IV квартал 2026 года		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ремонт системы горячего водоснабжения	965 250,00	0	0	0	965 250,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы горячего водоснабжения	20 656,35	0	0	0	20 656,35	IV квартал 2026 года
15.	г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 151	разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши	807 767,51	0	0	0	807 767,51	IV квартал 2026 года
		ремонт крыши	14 686 682,00	0	0	0	14 686 682,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта крыши	314 294,99	0	0	0	314 294,99	IV квартал 2026 года
16.	г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 5	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	842 813,40	0	0	0	842 813,40	IV квартал 2026 года
		ремонт фасада	15 323 880,00	0	0	0	15 323 880,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	327 931,03	0	0	0	327 931,03	IV квартал 2026 года
17.	г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 7	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы теплоснабжения	457 936,05	0	0	0	457 936,05	IV квартал 2026 года
		ремонт системы теплоснабжения	8 326 110,00	0	0	0	8 326 110,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы теплоснабжения	178 178,75	0	0	0	178 178,75	IV квартал 2026 года
18.	г. Ульяновск, ул. Стасова, 30	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы холодного водоснабжения	86 218,50	0	0	0	86 218,50	IV квартал 2026 года
		ремонт системы холодного водоснабжения	1 567 609,00	0	0	0	1 567 609,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы холодного водоснабжения	33 546,83	0	0	0	33 546,83	IV квартал 2026 года
19.	г. Ульяновск, ул. Строителей, д. 8	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	194 265,50	0	0	0	194 265,50	IV квартал 2026 года
		ремонт системы электроснабжения	3 532 100,00	0	0	0	3 532 100,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	75 586,94	0	0	0	75 586,94	IV квартал 2026 года
20.	г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	447 046,60	0	0	0	447 046,60	IV квартал 2026 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ремонт системы электроснабжения	8 128 120,00	0	0	0	8 128 120,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	173 941,77	0	0	0	173 941,77	IV квартал 2026 года
21.	г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы горячего водоснабжения	185 377,50	0	0	0	185 377,50	IV квартал 2026 года
		ремонт системы горячего водоснабжения	3 370 500,00	0	0	0	3 370 500,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы горячего водоснабжения	72 128,70	0	0	0	72 128,70	IV квартал 2026 года
		разработка проектно-сметной документации на ремонт системы холодного водоснабжения	77 709,50	0	0	0	77 709,50	IV квартал 2026 года
		ремонт системы холодного водоснабжения	1 412 900,00	0	0	0	1 412 900,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы холодного водоснабжения	30 236,06	0	0	0	30 236,06	IV квартал 2026 года
		разработка проектно-сметной документации на ремонт системы водоотведения	126 244,03	0	0	0	126 244,03	IV квартал 2026 года
		ремонт системы водоотведения	2 295 346,00	0	0	0	2 295 346,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы водоотведения	49 120,40	0	0	0	49 120,40	IV квартал 2026 года
		разработка проектно-сметной документации на ремонт системы теплоснабжения	485 713,80	0	0	0	485 713,80	IV квартал 2026 года
		ремонт системы теплоснабжения	8 831 160,00	0	0	0	8 831 160,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы теплоснабжения	188 986,82	0	0	0	188 986,82	IV квартал 2026 года
22.	г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 3	разработка проектно-сметной документации на ремонт теплоснабжения	346 560,50	0	0	0	346 560,50	IV квартал 2026 года
		ремонт системы теплоснабжения	6 301 100,00	0	0	0	6 301 100,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы теплоснабжения	134 843,54	0	0	0	134 843,54	IV квартал 2026 года
23.	Ульяновск, пр-кт 50-летия ВЛКСМ, д. 23	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	188 917,30	0	0	0	188 917,30	IV квартал 2026 года
		ремонт системы электроснабжения	3 434 860,00	0	0	0	3 434 860,00	IV квартал 2026 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	73 506,00	0	0	0	73 506,00	IV квартал 2026 года
		разработка проектно-сметной документации на ремонт системы холодного водоснабжения	55 411,95	0	0	0	55 411,95	IV квартал 2026 года
		ремонт системы холодного водоснабжения	1 007 490,00	0	0	0	1 007 490,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы холодного водоснабжения	21 560,29	0	0	0	21 560,29	IV квартал 2026 года
		разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	400 580,18				400 580,18	IV квартал 2026 года
		ремонт фасада	7 283 276,00	0	0	0	7 283 276,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	155 862,11	0	0	0	155 862,11	IV квартал 2026 года
24.	г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, д. 89	разработка проектно-сметной документации на ремонт системы электроснабжения	194 265,50	0	0	0	194 265,50	IV квартал 2026 года
		ремонт системы электроснабжения	3 532 100,00	0	0	0	3 532 100,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	75 586,94	0	0	0	75 586,94	IV квартал 2026 года
25.	г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 2	ремонт системы электроснабжения	5 459 740,00	0	0	0	5 459 740,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта системы электроснабжения	116 838,44	0	0	0	116 838,44	IV квартал 2026 года
26.	г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 30	разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада	543 156,90	0	0	0	543 156,90	IV квартал 2026 года
		ремонт фасада	9 875 580,00	0	0	0	9 875 580,00	IV квартал 2026 года
		строительный контроль при проведении капитального ремонта фасада	211 337,41	0	0	0	211 337,41	IV квартал 2026 года
Всего:			763 046 663,10	0	0	0	763 046 663,10	
В том числе: 2024 год			237 366 491,04	0	0	0	237 366 491,04	
2025 год			298 501 182,77	0	0	0	298 501 182,77	
2026 год			227 178 989,29	0	0	0	227 178 989,29	